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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Kutáč, J. Výrobní příprava výstavby bytového domu: bakalářské práce. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2012.  
Vedoucí práce: Ing. Marek Jašek 
Bakalářská práce s tématem Výrobní příprava výstavby bytového domu se zabývá 
problematikou týkající se oblasti přípravy a realizace v bytové výstavbě. Navržený bytový 
dům je podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a obsahuje 6 bytových jednotek. Svislé 
a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z cihelného systému Porotherm. Objekt je 
zastřešen sedlovou střechou. Hlavní částí bakalářské práce je zpracovaná studie vybraného 
objektu, jež se skládá ze dvou částí: pozemní stavitelství a realizace staveb. Část pozemní 
stavitelství je tvořená technickou zprávou a výkresovou dokumentací objektu. Část realizace 
staveb obsahuje návrh zdvihacího mechanismu, položkový rozpočet objektu a časový 
harmonogram stavby. 
 
 
BACHELOR THESIS SUMMARY 
Kutáč, J. Apartment house: Bachelor thesis. Ostrava:VŠB- TechnicalUniversity of 
Ostrava,Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2012. Thesis Head: 
Ing. Marek Jašek 
Bachelor thesis topic of manufacturing planning work on the apartment building deals 
with problems related to the preparation and implementation of housing construction. 
Apartment building is a basement with three floors and includes 6 residential units. Vertical 
and horizontal supporting structures are designed of brick Porotherm system. The building is 
covered with a gable roof. The main part of the thesis is elaborated study of the selected 
object, which consists of two parts: structural engineering and construction. Part of building 
construction is made up of technical reports and documentation drawing object. Part of the 
implementation construction includes proposal of mechanism, itemized budget and 
a timetable for building construction. 
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1. Úvod 
Cílem bakalářské práce je vypracovaná studie vybraného bytového domu. Obsah 
dokumentace stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace, jejíž 
rozsah je přímo určen zadáním bakalářské práce, obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situaci stavby, zásady organizace výstavby, technickou zprávu 
a výkresovou část. Součástí práce je také návrh zdvihacího mechanismu, položkový rozpočet 
stavby a časový plán výstavby ve formě řádkového harmonogramu. 
Navržená stavba o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží obsahuje 
celkem 6 bytových jednotek 5+kk. V suterénu se nachází sklepní boxy k jednotlivým bytům 
a technické místnosti. Celý objekt je navržen z cihelných tvárnic Porotherm. Obvodové zdivo 
bude tvořeno cihelnými bloky tloušťky 44 cm na pero a drážku (dále jen P+D). Vnitřní nosné 
stěny jsou navrženy z cihelných bloků tloušťky 30 cm P+D. Příčky budou tvořeny cihelnými 
bloky tloušťky 11,5 cm P+D. Stropy o celkové tloušťce 250 mm budou v celém objektu 
provedeny z nosníků POT, vložek MIAKO a vyztuženého betonu. Na objekt je navržená 
šikmá, sedlová střecha. Krov bude tvořen vaznicovou soustavou. 
Stavební pozemek se nachází v obci Kateřinice, ležící asi 5km severně od Příbora. 
Celková plocha parcely činí 1098 m2. Parcela je rovinatá bez stromů či jiných dřevin. Přístup 
na pozemek je z ulice Trnavská. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny rovněž v ulici Trnavská. 
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2. Stavební část – pozemní stavitelství 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby – viz příloha 1 
D. Dokladová část – není součástí zadání 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Technická zpráva 
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1.  Identifikační údaje11) 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Bytový dům 
Místo stavby:   Kateřinice 
Kraj:     Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
1.2 Identifikační údaje investora 
Investor:   Obec Kateřinice 
     Tel.: +420 556 729 022 
     Kateřinice 127, 742 58  
1.3 Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant:  Jiří Kutáč 
     Tel.: +420 732 505 325 
     Kateřinice 16, 742 58 
1.4 Identifikační údaje dodavatele stavby 
Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
2. Údaje o stávajících poměrech staveniště 1) 
Objekt je situován na stavební parcele č. 740/20 v katastrálním území Kateřinice. 
Celková plocha parcely činí 1098 m2. Pozemek je přístupný z ulice Trnavská (asfaltová 
komunikace šířky 5 m). Parcela je rovinatá, zatravněná a bez stromů či jiných dřevin. V rámci 
geologického a radonového průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody ani žádné 
riziko pronikání radonu. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami. Pozemek 
prozatím není oplocen. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vodovodu, el. vedení 
budou napojeny z ulice Trnavská. 
                                                 
1) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Příloha č. 1 
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3. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 1) 
Mapové podklady 
- Katastrální mapa 1:2000 
- Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 
- Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
Vlastní podklady 
- Vlastní zaměření 
- Požadavky investora 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
4. Splnění požadavků dotčených orgánů 1) 
Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v projektové dokumentaci. 
Nastanou-li nové požadavky, budou do projektové dokumentace následně doplněny. 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 1) 
V předložené dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu - dle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. 
6. Údaje o splnění územních regulativů 1)1 
Navržená stavba na daném území je v souladu s regulačním plánem. 
7. Věcné a časové vazby21) 
V okolí stavby není uvažováno s žádnou další výstavbou jak v době výstavby, tak po 
jejím ukončení. Stavba nevyvolá související investice. 
                                                 
1) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Příloha č. 1 
2)
  
 12 
 
8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 1)1 
Dokončení projektu stavby:                  květen 2011 
Zahájení stavby:                                   červen 2011 
Ukončení stavby:                                  duben 2012 
Popis výstavby 
- Zemní práce – výkopy, převzetí základové spáry 
- Základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby 
- Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 1.PP 
- Provedení stropu nad 1.PP, betonáž stropu a ztužujícího věnce 
- Betonování schodiště 
- Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 1.NP 
- Provedení stropu nad 1.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce 
- Betonování schodiště 
- Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 2.NP 
- Provedení stropu nad 2.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce 
- Betonování schodiště 
- Zdění svislých nosných konstrukcí, osazení překladů 3.NP 
- Provedení stropu nad 3.NP, betonáž stropu a ztužujícího věnce 
- Provedení krovu a střešního pláště 
- Provádění příček 
- Osazení výplní otvorů, instalace, rozvody TZB 
- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev, povrchových úprav 
Podrobný postup výstavby je zpracován v příloze 2 - Časový harmonogram. 
9. Orientační statistické údaje o stavbě 21) 
Počet bytů: 6 
Zastavěná plocha celkem:                 301,4 m² 
Obestavěný prostor:                          4170 m³ 
                                                 
 
1)2Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Příloha č. 1 
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Podlahová plocha celkem:                941,4 m² 
Celkové náklady stavby: 11 856 385,00 Kč  
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1) 
1.1 Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
Pozemek se nachází na území Moravskoslezského kraje, v katastrálním území Kateřinice 
na parcele č. 740/20. Pozemek je veden jako stavební parcela. 
Jedná se o rovinatý terén v částečně zastavěném území obce Kateřinice. V okolí objektu 
se nacházejí pozemní objekty a vedení všech potřebných inženýrských sítí. Na parcele se 
nenachází žádné stromy či jiné dřeviny. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami. 
V rámci geologického a radonového průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody ani 
žádné riziko pronikání radonu. Pozemek není oplocen. Stavba nezasahuje na žádné sousední 
pozemky. 
1.2 Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
Hlavní vstup do objektu je situován na jižní stranu. Vstup na pozemek je situován taktéž 
na jižní stranu. V těsné blízkosti vstupu na pozemek je umístěno 6 stání pro osobní automobil, 
včetně jednoho stání pro osoby ZTP. Objekt splňuje pokyny zadané regulačním plánem. 
Bytový dům bude řešen jako třípodlažní podsklepený objekt. Půdorysné rozměry činí 
19,28 m x 15,63 m, zastřešení objektu tvoří sedlová střecha o výšce při hřebeni + 14,380 m od 
±0,000. Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. 
Bytový dům obsahuje celkem 6 bytových jednotek. Každé z nadzemních podlaží obsahuje 
2 byty (5+kk). Ve stropu nad 3. NP se nachází výlez do podkrovního prostoru. 
Z 1.NP je přístupný přes schodiště suterén, který poskytuje skladovací prostory pro 
jednotlivé byty, posilovnu a technické zázemí (úklidová místnost, sušárna, technická 
místnost).  
Řešení bytového domu je v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými 
domy. 
                                                 
1)
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Příloha č. 1 
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1.3 Technické řešení 
Základy 
Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25. Hloubka základů je v dostatečné hloubce 
proti zamrznutí. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 150 mm. Pod 
podkladové betony je navržen štěrkový podsyp tloušťky 150 mm. 
Konstrukční systém 
Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na maltu 
PorothermProfi DBM, (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční a rohové). Vnitřní 
nosné stěny a mezibytové stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 + na maltu 
POROTHERM Profi DBM. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek 
Porotherm 11,5 na maltu PorothermProfi DBM. 
Stropy 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
Porotherm, která se skládá z keramobetonových nosníků POT Porotherm 160x230 mm 
a keramických tvarovek Miako19/50 PTH a Miako 8/50 PTH. Ty jsou zalévány betonem 
a tvoří tak monolitickou desku. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Po obvodě stropní desky 
bude proveden železobetonový věnec, který bude opatřen tepelnou izolací a věncovkou 
Porotherm.  
Schodiště 
V celém objektu je navrženo dvouramenné, pravotočivé, zalomené schodiště 
s mezipodestou. Tvořeno je železobetonovou monolitickou konstrukcí. Povrchová úprava 
schodišťových stupňů bude keramická dlažba. Schodiště bude opatřeno zábradlím o výšce 
1000 mm. 
Zastřešení 
Objekt bytového domu bude zastřešen sedlovou střechou. Střecha není zateplená, 
zateplení se provede na stropní konstrukci nad 3. NP. Krov je tvořen vaznicovou soustavou. 
Štíty jsou vyzděny a orientovány na východní a západní stranu objektu. Skladba pláště: jako 
krytina bude použita keramická dvoudrážková taška Tondach (Hranice 11), latě rozměrů 
50x30, kontralatě rozměrů 40x50, pomocná hydroizolace tvořena difuzní folii a bednění. 
Střecha bude opatřena potřebným oplechováním. 
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Vnější plochy 
Na pozemku je umístěno 6x stání pro osobní automobily, včetně jednoho stání pro osoby 
ZTP. Příjezdová cesta včetně parkoviště bude vyasfaltována. Chodníky pro chodce budou 
provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového lože. V okolí objektu se vysadí 2 stromky 
(borovice černá). Zbylé plochy se zatravní.  
1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Dešťové vody budou zaústěny do revizní šachty dešťové kanalizace v rámci přípravy 
staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace v ulici Trnavská. 
Napojení k vodovodnímu řádu DN 80 bude provedeno v ulici Trnavská. Dále bude provedeno 
napojení k elektrické síti přes HDS (hlavní domovní skříň), která bude umístěna na hranici 
pozemku. Napojení plynovodu bude provedeno z ulice Trnavská, na hranici pozemku bude 
umístěná skříň s HUP (hlavní uzávěr plynu). 
1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno sjezdem na ulici Trnavská. Na pozemku 
je 6x stání pro parkovaní osobních automobilů, včetně jednoho stání pro osoby ZTP. Napojení 
bude provedeno dle výkresu 1 - Situace stavby (příloha 1). 
1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Vytápění bytového domu bude probíhat pomocí plynového kotle. Splaškové vody jsou 
svedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do revizní šachty dešťové 
kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. Stavební suť a další stavební materiály 
budou odvezeny na nejbližší skládku. 
K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 
domovního odpadu v obci Kateřinice. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a 
správném provedení všech prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní 
prostředí. 
1.7 Řešení bezbariérového užívání 
Stavebně technické uspořádání je navrženo tak, aby splňovalo požadavky vyhlášky 
č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích. 
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1.8 Průzkumy a měření 
Před provedením projektu bylo provedeno radonové měření a geologický průzkum pro 
zjištění vlastností základových půd. Výsledky odpovídají běžným normám. Dále bylo 
provedeno také zaměření budoucího objektu geodetem. 
1.9 Geodetické podklady 
Jako výchozí podklad byla použita katastrální mapa 1:2000. Dále bylo 
provedeno geodetické zaměření stavby. Geodetický referenční polohový systém byl užit       
S-JTSK, výškový systém B.p.v. (Balt po vyrovnání). 
1.10 Členění stavby 
Stavba je členěna na stavební objekty 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
SO 02 – Parkovací stání, příjezdová komunikace 
1.11 Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný negativní vliv. 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Po celou dobu výstavby budou dodržovány předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 a zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb. Dodržena budou 
ochranná pásma inženýrských sítí a také podmínky správců inženýrských sítí. 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí. 
U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky. Proškolení 
pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 1) 
V rámci realizace stavby je nutno dodržet veškeré technologické předpisy výrobců 
a používat výhradně materiály, skladby a postupy předepsané výrobci. Bude dodržena kvalita 
a podmínky prováděných prací. Všichni pracovníci budou k tomuto účelu řádně proškoleni.  
3. Požární bezpečnost 1) 
Stavba je navržená tak, aby splňovala kritéria požární bezpečnosti. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 1) 
Stavba je pro uživatele stavby bezpečná, zdravotně nezávadná a svým charakterem nemá 
nežádoucí vliv na životní prostředí. Odpadky budou tříděny a ukládány do předem 
připravených kontejnerů a pravidelně odváženy firmou určenou na odvoz a zpracování 
odpadů pro obec Kateřinice. 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikaní odpadů 
- separovat jednotlivé druhy 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování. 
5. Bezpečnost při užívání 1) 
Investorem bude vypracován návod na užívání stavby pro jednotlivé uživatele. Tím 
zamezí nevhodným zásahům do stavebních konstrukcí. Uživatelé objektu také budou 
seznámeni s požárně bezpečnostním plánem. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
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6. Ochrana proti hluku 1) 
Navržený objekt vyhovuje předpisům platné normy ČSN 73 0532 Akustika. Dveře i okna 
jsou navrženy tak, aby eliminovaly hluk z přilehlé komunikace. Při výstavbě budou dodrženy 
platné předpisy a normy.  
7. Úspora energie a ochrana tepla 1) 
Stavba je navržena v souladu s platnou normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
a splňuje všechny její požadavky. Skladby konstrukcí budovy jsou navrženy v souladu 
s požadavky výše uvedené normy. 
8. Bezbariérové řešení stavby 1) 
Projektová dokumentace je zhotovena tak, aby stavba splňovala požadavky vyhlášky 
č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 1) 
Objekt se nachází mimo povodňovou oblast, nehrozí sesuvy půdy a dle inženýrsko-
geologického průzkumu není daná oblast poddolována. Součástí návrhu stavby není žádné 
zařízení pro ochranu stavby. Při výstavbě bude stavba chráněna provizorními konstrukcemi. 
10. Ochrana obyvatelstva 1) 
Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 1) 
Veškeré inženýrské sítě a přípojky, které mohou být stavbou dotčeny, musí být vytýčeny 
před zahájením stavebních prací a činností na staveništi. 
Inženýrské objekty: vodovodní přípojka 
   kanalizační přípojka 
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   přípojka elektrické energie  
   přípojka plynu. 
11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
Splaškové vody budou svedeny do místní veřejné kanalizace. Dešťové vody budou 
zaústěny do revizní šachty dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. 
11.2 Zásobování vodou 
Napojení k vodovodnímu řádu obce Kateřinice (DN 80) se provede v ulici Trnavská. 
Napojení proběhne v souladu s požadavky provozovatele vodovodní sítě. 
11.3 Zásobování energiemi 
Objekt bude napojen na místní elektrickou síť přes HDS (hlavní domovní skříň), která 
bude umístěná na hranici pozemku. 
Plynovodní přípojka bude provedena z ulice Trnavská. Skříň s HUP (hlavní uzávěr 
plynu) bude umístěn taktéž na hranici pozemku. 
11.4 Řešení dopravy 
Napojení na veřejnou komunikaci včetně přístupového chodníku bude provedeno pomocí 
sjezdu z ulice Trnavská. 
11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 
Chodníky pro chodce budou provedeny ze zámkové dlažby tloušťky 60 mm do 
štěrkového lože. 
Příjezdová cesta včetně parkoviště bude vyasfaltována. V okolí objektu budou vysazený 
2 stromky (borovice černá). Zbylé plochy se zatravní. 
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C. SITUACE STAVBY 
Situace stavby je obsažena v příloze 1 – Situace stavby. 
E.    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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1. Charakteristika staveniště 1) 
Objekt je situován na stavební parcele č. 740/20 v katastrálním území Kateřinice. 
Celková plocha parcely činí 1098 m2. Pozemek je přístupný z ulice Trnavská (asfaltová 
komunikace šířky 5 m). Parcela je rovinatá, zatravněná a bez stromů či jiných dřevin. 
Venkovní prostor po celém obvodu bude v nezbytném rozsahu sloužit pro zařízení staveniště 
a pracovní prostor. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 
komunikace. Zřízení samostatného staveništního parkoviště ani příjezdů proto nebude 
potřeba. Stavební prostor bude ohraničen provizorním mobilním oplocením. Případné další 
plochy potřebné pro zřízení staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným 
obecním úřadem. 
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 1) 
Prací na výstavbě objektu nebudou dotčeny. 
3. Napojení staveniště na energie 1) 
Dodavateli stavebních prací bude investorem umožněno napojit se na staveništní přípojky 
vody a elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody.  
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 1) 
Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní normy a předpisy jako zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Navržené materiály a jejich pevnosti musí být dodrženy 
a nesmí být překročeny. Kvalita zdících prvků musí být doložena příslušnou atestací. Podle 
BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí. Každý pracovník 
je povinen používat pracovní a ochranné pomůcky k zajištění své bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku.  
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Nad stavbou bude dohlížet osoba s požadovanou kvalifikací. Nepovolaným osobám bude 
přístup na staveniště zamezen. 
5. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů1) 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
6. Zařízení staveniště 1) 
Pro zařízení staveniště budou použity dočasné objekty jako stavební kontejner, chemické 
WC a kontejner na stavební suť. Některé materiály jsou na staveništi skladovány na 
vyhrazené ploše. Tento materiál bude uskladněn na staveništi krátkodobě a bude chráněn před 
povětrnostními vlivy plastovou fólií. 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 1) 
Stavby pro zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery, které nevyžadují 
vlastní základy. Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny. Použité provizorní stavby 
zařízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1) 
Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci zaučení v daném oboru a musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Při práci mimo denní dobu nebo v nepříznivých 
klimatických podmínkách musí být pracoviště řádně osvětleno. 
Veškeré stroje a mechanismy užívané na stavbě musí být zabezpečeny proti manipulaci 
cizími osobami. Při pohybu staveništních mechanizmů je třeba dodržovat bezpečnostní 
opatření. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližních 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Na staveništi musí být na viditelném místě vyvěšeny seznamy důležitých telefonních 
stanic (lékařská služba, policie, hasiči, správci inženýrských sítí apod.). 
9. Vliv stavby na životní prostředí 1) 
Se vniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 186/2001 Sb. o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je možné likvidovat pouze 
povoleným způsobem, recyklací nebo uložením na povolenou skládku. Znečišťování 
přilehlých komunikačních ploch je zakázáno, případně znečištění musí být odstraněno. 
Veškeré přilehlé komunikační plochy musí zůstat průjezdné. Při provádění stavebních prací 
musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší 
přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 
10. Orientační lhůta výstavby 1) 
Lhůta výstavby je 33 týdnů. Termín zahájení stavby je naplánován na červen 2011 
a dokončení výstavby proběhne v dubnu následujícího roku. Po vyklizení staveniště je 
dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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1. Identifikační údaje 1) 
1.1  Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Bytový dům 
Místo stavby:   Kateřinice 
Kraj:    Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
1.2  Identifikační údaje investora 
Investor:   Obec Kateřinice 
    Tel.: +420 556 729 022 
    Kateřinice 127, 742 58  
1.3  Identifikační údaje projektanta 
Generální projektant:  Jiří Kutáč 
    Tel.: +420 732 505 325 
    Kateřinice 16, 742 58 
    Email: Jiri.kutac@email.cz 
1.4  Identifikační údaje dodavatele stavby 
Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
2. Účel a popis objektu 1) 
Objekt bytového domu se skládá celkem ze tří nadzemních podlaží a jednoho 
podzemního podlaží. V každém z nadzemních podlaží jsou umístěny 2 luxusní byty kategorie 
5+kk. Suterén (podzemní podlaží) poskytuje skladovací prostory pro jednotlivé byty, 
posilovnu a technické zázemí (úklidová místnost, sušárna, technická místnost). Parcela je 
situována na rovinatém území. Pozemek je zatravněný. Základová půda je tvořena písčito-
jílovými hlínami. V rámci geologického a radonového průzkumu nebyla zjištěna hladina 
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podzemní vody ani žádné riziko pronikání radonu. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, 
vodovodu, el. vedení  budou napojeny z ulice Trnavská. 
3. Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 1) 
Hlavní vstup do objektu je situován na jižní stranu. Vstup na pozemek je situován taktéž 
na jižní stranu. V těsné blízkosti vstupu na pozemek je umístěno 6 stání pro osobní automobil, 
včetně jednoho stání pro osoby ZTP. Objekt splňuje pokyny zadané regulačním plánem. 
Bytový dům bude řešen jako třípodlažní podsklepený objekt. Půdorysné rozměry činí 
19,28 m x 15,63 m, zastřešení objektu tvoří sedlová střecha o výšce při hřebeni + 14,380 m od 
±0,000. Při návrhu bytového domu bylo přihlédnuto k zástavbě na sousedních pozemcích. 
Bytový dům obsahuje celkem 6 bytových jednotek. Každé z nadzemních podlaží obsahuje 
2 byty kategorie 5+kk (obývací pokoj, jídelna s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj, 
šatna, koupelna a WC). Ve stropu nad 3. NP se nachází výlez do podkrovního prostoru. 
Z 1.NP je přístupný přes schodiště suterén, který poskytuje skladovací prostory pro 
jednotlivé byty, posilovnu a technické zázemí (úklidová místnost, sušárna, technická 
místnost).  
Řešení bytového domu je v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými 
domy. 
4. Orientační statické údaje o stavbě 1) 
Počet bytů: 6 
Zastavěná plocha celkem:                 301,4 m² 
Obestavěný prostor:                          4170 m³ 
Podlahová plocha celkem:               941,4 m² 
Celkové náklady: 11 856 385 kč 
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5. Technické konstrukční řešení 1) 
5.1 Stavebně technické řešení 
Provizorní objekty zařízení staveniště jako kancelář stavbyvedoucího, šatny dělníků, 
sociální zařízení a skladovací prostory budou vybudovány ještě před započetím stavebních 
prací.  
Technické údaje o základové půdě 
Terén v místě stavby je rovinatý. Vrchní vrstvu půdy tvoří ornice do hloubky cca 35 cm. 
Geologické prostředí je stabilní až do hloubky cca 15 m. Spodní voda se zde nenachází, 
nenarušuje tedy konstrukci základů a neovlivní výkopové práce. 
Inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí, nezasahují do prostoru 
staveniště. Všechny sítě jsou umístěny v tělese místní komunikace ul. Trnavská.  
5.2 Výkopy 
Strojně se provede sejmutí ornice, ta se k pozdějšímu využití ponechá na skládce na 
staveništi. Vytyčení vnějšího obvodu objektu bude provedeno pomocí laviček. Ty budou 
umístěny cca 2,0 m od půdorysného obrysu objektu. Nedojde tak k jejich poškození, či 
vyvracení během výkopových prací. Samotné výkopy budou provedeny rypadlem 
s hloubkovou lopatou. Dočistění výkopů se provede ručně. 
Výkopy budou provedeny do hloubky -3,320 m. V místech základových pásů budou 
provedeny výkopy do hloubky -3,720 m. Výkop pod schodiště bude proveden do hloubky  
-3,620 m. Výkopová jáma bude svahovaná, pažení nebude použito. 
5.3 Základové konstrukce 
Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 250 mm na každou stranu. Základové 
pásy u vnitřních nosných stěn jsou rozšířeny rovněž o 250 mm. Hloubka základových pásů 
jak pod obvodovými stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 600 mm. Základové pásy 
jsou navrženy z betonu C20/25. Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použit hydroizolační 
pás Dekbit V60S35 tl. 3,5 mm, který se použije na vodorovné a svislé izolace. Spodní voda 
dle geologického průzkumu základovou spáru neovlivní. Základy je nutno provést dle 
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projektové dokumentace stavby. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti zamrznutí. 
Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 150 mm. Pod podkladové betony je 
navržen štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm. 
5.4 Svislé konstrukce 
Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na maltu 
PorothermProfi DBM, (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční a rohové). Vnitřní 
nosné stěny a mezibytové stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 + na maltu 
POROTHERM Profi DBM. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných příčkovek 
Porotherm 11,5 na maltu PorothermProfi DBM. Celá konstrukce bude ztužena 
železobetonovým věncem. Nad okny a dveřmi budou osazeny překlady Porotherm 7 nebo 
nízký překlad Porotherm 11,5.  
5.5 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je ve všech podlažích řešena jako stropní konstrukce systému 
Porotherm, která se skládá z keramobetonových nosníků POT Porotherm 160x230 mm 
a keramických tvarovek Miako19/50 PTH a Miako 8/50 PTH. Ty jsou zalévány betonem 
a tvoří tak monolitickou desku. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Po obvodě stropní desky 
bude proveden železobetonový věnec, který se opatří tepelnou izolací a věncovkou 
Porotherm.  
5.6 Schodiště 
V celém objektu je navrženo dvouramenné, pravotočivé, zalomené schodiště 
s mezipodestou. Tvořeno je železobetonovou monolitickou konstrukcí. Povrchová úprava 
schodišťových stupňů bude keramická dlažba. Schodiště bude opatřeno zábradlím o výšce 
1000 mm. 
5.7 Zastřešení 
Objekt bytového domu bude zastřešen sedlovou střechou. Střecha není zateplená, 
zateplení se provede na stropní konstrukci nad 3.NP. Krov je tvořen vaznicovou soustavou. 
Štíty jsou vyzděny a orientovány na východní a západní stranu objektu. Skladba pláště: jako 
krytina bude keramická dvoudrážková taška Tondach (Hranice 11), latě rozměrů 50x30, 
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kontralatě rozměrů 40x50, pomocná hydroizolace tvořena difuzní folii a bednění. Střecha 
bude opatřena potřebným oplechováním. 
5.8 Komín 
Objekt má navržen svou kotelnu s plynovým kotlem. Komínový systém tvoří komín 
CIKO NEREZ třívrstvý. Veden bude instalační šachtou. 2) 1 
5.9 Půdní prostor 
Půdní prostor je přístupný pomocí výlezů ve stropě nad 3.NP ve schodišťovém prostoru. 
Půdní prostor nebude nijak využíván. 
5.10 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavku investora. 
Nášlapné povrchy podlah a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresech 6 - Řez A-A a 7 - Řez 
B-B (příloha 1). 
5.11 Hydroizolace 
Jako izolace proti zemní vlhkosti jsou použity hydroizolační pásy Dekbit V60S35 tl. 
3,5 mm nataveny bodově na podklad opatřený penetračním nátěrem. Svislé části jsou 
chráněny folii Filtek (tl. 5mm). Izolaci je potřeba vytáhnout nad upravený terén minimálně 
300mm. Pomocnou hydroizolaci střechy bude tvořit difuzní folie. 
5.12 Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
1. Tepelná izolace v suterénu: STYROTRADE EPS 100S tl. 100 mm 
2. Kročejová izolace v podlažích: Minerální vata tl. 40 mm  
3. Zateplení stropu nad 3.NP: ISOVER EPS 150 S tl. 200 mm 
4. Tepelná Izolace mezi překlady u obvodové stěny z EPS tl. 70 mm. 
                                                 
2
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5.13 Omítky 
Jako omítka pro vnitřní zdivo a stropy bude použita jednovrstvá omítka Porotherm 
universal tl.10 mm. 
Vnější omítku bude tvořit Baumit Termo omítka tl. 40 mm, v místě soklů Baumit Mosaik 
TOP. 
5.14 Truhlářské a zámečnické výrobky 
Okna 
Navržena jsou dřevěná eurookna VEKRA NATURA 68. Hluboké zapuštění skla v rámu 
a rámová okapnice s těsněním brání zatékání a zajišťuje úplné přerušení tepelného mostu. 
Standardně izolační dvojsklo Ug = 1,1 Wm−2 K−1, součinitel prostupu tepla celého okna Uw= 
1,20 Wm
−2
 K
−1. Okna jsou vybavena bezpečnostním kováním.  
Okna v suterénu budou řešena ze stejného systému, jako okna v nadzemních podlažích. 
Veškerá okna v suterénu jsou nad úrovní terénu. 
Dveře 
Vnitřní dveře v jednotlivých bytech budou dřevěné dýhované do ocelových zárubní. 
Barva a odstín dle přání investora. Hlavní vstupní dveře a vstupní dveře do jednotlivých bytů 
budou osazeny speciálními bezpečnostními zámky. 
5.15 Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jako jsou parapety, oplechování střechy, střešní žlaby a svody budou 
provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm. 
5.16 Malby a nátěry 
Fasáda bude natřena fasádní barvou BAUMIT Termo odstín red 5, soklová část odstín 
grey 1. Vnitřní malba bude provedena dle požadavků investora. Oplechování zůstane bez 
nátěru.  
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5.17 Větrání místností 
Větrání v celém objektu bude probíhat přirozeně okny. Ve sklepních prostorech bez oken 
je nad dveřmi proveden větrací otvor. Ten bude opatřen mřížkou. 
5.18 Venkovní úpravy 
Kolem objektu bude proveden okapový chodník z kačírku o šířce 500 mm. Nášlapnou 
vrstvu vstupního schodiště tvoří keramická dlažba. 
Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou do 
kamenné frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Podkladem bude kamenivo frakce 16-32. Příjezdová cesta 
včetně parkoviště bude vyasfaltována. V okolí objektu budou vysazeny 2 stromky (borovice 
černá). Zbylé plochy se zatravní. 
6. Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 1) 
Navržená projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 291/2001, kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dodržená je také 
norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
7. Způsob založení objektu 1) 
Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25. Hloubka základů je v dostatečné hloubce 
proti zamrznutí. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 150 mm. Pod 
podkladové betony je navržen štěrkový podsyp tloušťky 150 mm. 
8. Vliv stavby na životní prostředí 1) 
Stavba je pro uživatele stavby bezpečná, zdravotně nezávadná a svým charakterem nemá 
nežádoucí vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které 
neohrožují životní prostředí. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění předešlých předpisů. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů 
skupiny 17 - stavební a demoliční odpady. 
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Kategorie odpadů (předpoklad) 
17 01 01 Beton      2,0 t/rok  Kategorie O 
17 02 01 Dřevo     0,2 t/rok  Kategorie O 
17 02 02 Sklo      0,1 t/rok  Kategorie O 
17 02 03 Plasty     0,6 t/rok  Kategorie O 
17 04 05 Železo a ocel     1,6 t/rok  Kategorie O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpad 3,0 t/rok 
Odpady vzniklé provozem 
20 03 01 Směsný komunální odpad   2,5t (t/rok)  Kategorie O 
Zásady pro nakládání s odpady 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému sladování. 
9. Dopravní řešení 1) 
Z ulice Trnavská bude sjezdem napojena příjezdová cesta pro parkoviště (5x stání 
standardní + 1x stání pro ZTP). Pro pěší bude vybudován přístupový chodník ze zámkové 
dlažby, napojen na ulici Trnavská. 
10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 1) 
Součástí návrhu stavby není žádné zařízení pro ochranu objektu. Při výstavbě bude stavba 
chráněna provizorními konstrukcemi. 
11. Obecné požadavky na výstavbu 1) 
Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní normy a předpisy jako zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci na staveništích. Navržené materiály musí být dodrženy a jejich pevnosti nesmí 
být překročeny. Podle BOZ nesmí být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému 
nebezpečí. Všichni pracovníci jsou povinní používat pracovní a ochranné pomůcky. 
Proškolení pracovníků se zapíše do stavebního deníku.  
Nad stavbou bude dohlížet osoba s požadovanou kvalifikací. Nepovolaným osobám bude 
přístup na staveniště zamezen. 
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1. Návrh zdvihacího mechanismu 
1.1 Úvod 
Nedílnou součástí pro každou stavbu je zdvihací zařízení. Nejčastějším 
a nejpodstatnějším zdvihacím zařízením ve stavebnictví je jeřáb. Rozeznáváme dva základní 
typy jeřábů, autojeřáby nebo stacionární věžové jeřáby. Základními parametry každého jeřábu 
jsou svislý dosah, vodorovný dosah a především únosnost v daném dosahu. Mezi další zřetele 
pří výběru mechanismu mohou patřit požadované prostorové podmínky na staveništi, 
náročnost montáže jeřábu či nároky na dopravní dostupnost. 
Jeřáb navrhuji pro stavbu bytového domu v Kateřinicích. Půdorysné rozměry objektu 
jsou 19,28 x 15,63. Celková výška budovy činí 16,18 m od terénu (14,380 od ± 0). Stavba se 
nachází v těsné blízkosti hlavní komunikace Trnavská, nevzniknou tak žádné problémy 
s dostupností jeřábu na staveniště. Jako zdící materiál je navrženo keramické zdivo 
Porotherm. Střecha objektu je řešená jako šikmá, sedlová. Nejtěžším přepravovaným 
břemenem je paleta s keramickými tvárnicemi Porotherm 30 P+D vážící 1380 kg. Maximální 
požadovaný vodorovný dosah je 21,5 m. Podrobnější výpis nejtěžších přepravovaných 
břemen je uveden v tabulce 3 – Posouzení únosnosti. 
V návrhu pro výstavbu bytového domu porovnám jeden stacionární věžový jeřáb 
Turmdrenkran 90 EC – B6 a autojeřáb DEMAG AC 35 L. 
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1.2 Stacionární věžový jeřáb Turmdrehkran 90 EC – B6 
1.2.1 Charakteristika  
Zvedací zařízení určené k manipulaci s břemeny, zpravidla na stavbách, popřípadě také 
ve skladech nebo loděnicích. 
Obr. 1 - Věžový jeřáb Liebherr 
 
1.2.2. O jeřábu  
Jedná se o věžový stacionární jeřáb od firmy Liebherr. Pro stavbu postačí levnější verze 
bez pojezdové dráhy, jejíž zřízení a údržba jsou nákladné. Jeřáb je na stavbě složen 
z jednotlivých sekcí a dílů. Skládá se z pevné věže s vrchní otočí, na kterou se nasadí špice 
jeřábu, protivýložník se strojovnou a hlavní výložník. Na protivýložníku je uloženo závaží.  
Maximální vodorovný dosah 25 m 
Maximální svislý dosah 19,5 m 
Minimální vodorovný dosah 2,5 m 
Únosnost při maximálním vysunutí 2600 kg 
Tabulka 1 – Technické údaje věžového jeřábu 
Přesné hodnoty únosnosti dle vysunutí výložníku jsou uvedeny v obrázku 2 - Zátěžový 
diagram věžového jeřábu. 
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1.2.3 Systém otoče  
Jeřáb disponuje otočí EDC, která nabízí plynule nastavitelnou rychlost, elektronickou 
regulaci zatížení od větru a automatické tlumení rozkyvu břemena. Pohon otoče jeřábu s horní 
otočí obsahuje kroužkový elektromotor s výkonem 7,5 kw, kapalinovou spojku a podle 
velikosti omezovač otočového momentu a regulaci zatížení větrem. Břemena mohou být 
dopravována jemně, přesně a bez kývání. 
1.2.4 Systém pohonu zdvihu břemena  
Jeřáb má dvoububnový vrátek s třikrát přepólovatelným elektromotorem o výkonu 
22 kw. 
1.2.5 Požadavky na staveniště  
V bezprostředním dosahu jeřábu se nesmí vyskytovat zdroje či vedení elektrické energie. 
Dále musí být splněny požadavky na ochranná pásma VN a VVN venkovního vedení 
elektrického proudu dle nařízení vlády č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 
Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny. Před sestavením jeřábu je potřeba zajistit 
požadovaný přípoj elektrické energie ze stávajícího staveništního rozvaděče. Příkon jeřábu 
činí 22 kw. Jako základna pro jeřáb se vybuduje zpevněná plocha ze silničních 
železobetonových panelů o rozměrech 4,6 x 4,6 m (viz příloha 3 - výkres Zařízení staveniště 
pro věžový jeřáb). Kolem jeřábu musí být zajištěn volný prostor do vzdálenosti minimálně 
3,1 m od osy jeřábu. 
1.2.6 Teplota  
Jeřáb se smí používat zpravidla v teplotní rozmezí od -10°C do +50°C. Tyto hodnoty jsou 
orientační a mohou se v případě jednotlivých zařízení od těchto hodnot odchýlit. 
1.2.7 Transport osob  
Zásadně je doprava osob jeřábem zakázána. 
1.2.8 Použití za nebezpečných podmínek  
Je třeba zabránit zvedání nebo transportu břemen, zdržují-li se osoby v nebezpečném 
prostoru břemene. Zdržování se osob nad nebo pod zvednutým břemenem je zakázáno. 
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1.2.9 Cena 
Cena je závislá na délce pronájmu jeřábu. Stavba vyžaduje přítomnost stacionárního 
jeřábu po dobu 4 měsíců (viz příloha 2 – Harmonogram stavby). Dle tabulek, které poskytují 
pronajímací společnosti, je orientační cena při délce pronájmu do 6 měsíců 58 000 Kč/měsíc. 
Při dodržení termínů a postupu prací se celková cena za pronájem jeřábu vyšplhá 
k 232 000 Kč. 
Obr. 2 - Zátěžový diagram věžového jeřábu  
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1.3 Autojeřáb DEMAG AC 35 L 
1.3.1 Charakteristika 
Mobilní zvedací zařízení určené k manipulaci s břemeny, zpravidla na stavbách. 
Obr. 3 – Autojeřáb Demag AC 35L 
 
1.3.2 O jeřábu 
Autojeřáb DEMAG AC 35 L je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. 
Jeřáb má pětidílný teleskopický výložník. Výhodou autojeřábu je jeho velká mobilita -
možnost bezproblémového a rychlého přesunu po běžných komunikacích i v těžkém terénu. 
Pojezd se zavěšeným břemenem není možný. Ovládání jeřábu je mechanické, čtyřpákové 
ovládání rozvaděčů. Požadavky na staveniště viz příloha 3 - Zařízení staveniště pro autojeřáb. 
  
Délka 8,9m 
Šířka 2,5m 
Výška 3,7m 
Šířka s vysunutými opěrami 5,95m 
Maximální nosnost 35000kg 
Maximální nosnost při úplném vysunutí výložníku 600kg 
Maximální vodorovný dosah 37,4m 
Tabulka 2 – Technické údaje autojeřábu 
Přesné hodnoty únosnosti dle vysunutí výložníku jsou uvedeny v příloze 3 - Zátěžový 
diagram autojeřábu. 
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1.3.3 Transport osob  
Zásadně je doprava osob jeřábem zakázána. 
1.3.4 Použití za nebezpečných podmínek 
Je třeba zabránit zvedání nebo transportu břemen, zdržují-li se osoby v nebezpečném 
prostoru břemene. Zdržování se osob nad nebo pod zvednutým břemenem je zakázáno. 
1.3.5 Cena 
Hodinová sazba jeřábu činí 1 050 Kč/hod a 48 Kč za každý ujetý kilometr. Pro výstavbu 
hrubé stavby včetně krovu bude doba pronájmu autojeřábu 65 pracovních dnů (viz příloha 2 – 
Harmonogram stavby). Jeřáb urazí každý den 52 km. Při dodržení osmihodinových směn činí 
celková cena za pronájem autojeřábu 708 500 Kč. 
Obr. 4 – Autojeřáb pohled 
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1.4 Porovnání – návrh 
Autojeřáb DEMAG AC 35 L splňuje požadavky na únosnost i maximální dosah 
výložníku. Výhodou autojeřábu je jeho mobilita a značná dostupnost i v těžkém terénu. 
Nevýhodou na malém stavebním pozemku je větší nárok na manipulační prostor. Další 
důležitý faktor je cena, která je oproti stacionárnímu jeřábu téměř dvojnásobná. 
Stacionární jeřáb dosahuje potřebného dosahu i únosnosti na poměrně malém 
manipulačním prostoru a nevyžaduje zvláštních nároků na přepravu a montáž. Pro investora je 
také nezanedbatelná podstatně nižší cena. Z těchto důvodu volím pro výstavbu bytového 
domu v Kateřinicích jako zdvihací zařízení stacionární jeřáb Turmdrehkran 90 EC – B6 od 
firmy Liebherr. 
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1.5 Posouzení únosnosti jeřábu 
Mezi hlavní úkoly jeřábu na stavbě bude patřit ukládání stropních nosníků Porotherm, 
doprava stropních vložek Miako, zdících prvků Porotherm pro zdění vnitřních a vnějších stěn 
a dalšího stavebního materiálu. Stropní nosníky budou ukládány dle výkresu skladby stropní 
konstrukce, v němž jsou také vypsány jejich rozměry a hmotnost. Mezi nejtěžší přepravované 
prvky jsou palety se zdícími tvárnicemi Porotherm. Ty budou přepravovány ze skládky na 
místo potřeby. Posouzení únosnosti jeřábu na nejtěžší břemena a na jejich největší vzdálenost 
je uvedeno v tabulce 3 – Posouzení únosnosti navrženého jeřábu. 
 
Tabulka 3 – Posouzení únosnosti 
  
Označení 
břemene 
Název Množství 
Hmotnost 
(kg) 
Maximální 
vzdálenost 
(m) 
Nosnost 
jeřábu (kg) 
Vyhodnocení 
B1 
Porotherm 44 
EKO+ 
paleta 1240 21,5 3160 vyhoví 
B2 
Porotherm 30 
P+D 
paleta 1380 18 3920 vyhoví 
B3 
Porotherm 11,5 
P+D 
paleta 1300 16,5 4360 vyhoví 
B4 
Stropní vložka 
Miako 19/62,5 
paleta 745 21,5 3160 vyhoví 
B5 
Stropní vložka 
Miako 19/50 
paleta 830 20 3440 vyhoví 
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2. Položkový rozpočet stavebních prací 
Položkový rozpočet stavebních prací je zpracován v příloze 2 – Položkový rozpočet 
stavby. 
 
3. Časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu 
Časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu je zpracován v příloze 2 –
 Harmonogram stavby. 
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